

Plano de Gerenciamento de Riscos em Projetos

Exemplo Prático Aplicado

1 Introdução

O gerenciamento de riscos é uma das áreas mais importantes da gestão de projetos. Todo projeto possui incertezas que podem impactar prazo, custo, qualidade, escopo, recursos humanos, comunicação e satisfação do cliente.

A gestão de riscos é fundamental para aumentar a probabilidade de sucesso de um projeto. Projetos complexos inevitavelmente enfrentarão problemas técnicos, humanos, financeiros e operacionais.

Uma abordagem estruturada permite:

- reduzir perdas;
- aumentar previsibilidade;
- melhorar comunicação;
- responder rapidamente a crises;
- proteger prazo, custo e qualidade.

O gerenciamento eficiente de riscos transforma incertezas em decisões controladas, permitindo maior estabilidade e maturidade organizacional.

A gestão de riscos busca:

- Identificar ameaças e oportunidades;
- Reduzir impactos negativos;
- Aumentar a previsibilidade do projeto;
- Melhorar a tomada de decisão;
- Garantir continuidade operacional;
- Minimizar perdas financeiras e técnicas.

Segundo boas práticas de gerenciamento de projetos, risco é:

“Um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá impacto positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto.”

2 Objetivos do Gerenciamento de Riscos

Os principais objetivos são:

1. Antecipar problemas antes que aconteçam;
2. Definir ações preventivas;
3. Preparar respostas para emergências;
4. Reduzir impactos financeiros;
5. Melhorar estabilidade do projeto;
6. Aumentar chances de sucesso.

3 Descrição do Projeto Exemplo

3.1 Projeto

Desenvolvimento de uma plataforma web e mobile de delivery para restaurantes.

3.2 Objetivo do Projeto

Criar um sistema de delivery com:

- Aplicativo mobile Android/iOS;
- Painel administrativo;
- Sistema de pagamento online;
- Rastreamento em tempo real;
- Integração com restaurantes;
- Sistema de cupons e promoções.

3.3 Prazo

10 meses.

3.4 Equipe

- 1 gerente de projeto;
- 2 desenvolvedores backend;
- 2 desenvolvedores frontend;
- 2 desenvolvedores mobile;
- 1 UX/UI designer;
- 1 analista QA;
- 1 DevOps.

3.5 Orçamento

R\$ 850.000,00.

4 Requisitos do Projeto

4.1 Requisitos Funcionais

- Cadastro de usuários;
- Login e autenticação;
- Catálogo de restaurantes;
- Carrinho de compras;
- Pagamento online;
- Rastreamento de pedidos;
- Sistema de avaliações.

4.2 Requisitos Não Funcionais

- Alta disponibilidade;
- Tempo de resposta inferior a 2 segundos;
- Escalabilidade;
- Segurança de dados;
- Conformidade com LGPD;
- Backup automático.

5 Conceitos Fundamentais de Risco

5.1 Probabilidade

Chance de um risco ocorrer.

5.2 Impacto

Consequência causada caso o risco aconteça.

5.3 Exposição ao Risco

Calculada por:

$$Exposição = Probabilidade \times Impacto$$

5.4 Risco Residual

Risco que permanece mesmo após ações de mitigação.

5.5 Risco Secundário

Novo risco gerado por uma ação de resposta.

6 Categorias de Riscos

- Técnicos;
- Financeiros;
- Operacionais;
- Recursos humanos;
- Jurídicos;
- Segurança da informação;
- Cronograma;
- Comunicação;
- Fornecedores;
- Infraestrutura.

7 Processo de Gerenciamento de Riscos

7.1 Etapa 1: Planejar o Gerenciamento de Riscos

Definir:

- metodologia;
- responsáveis;
- ferramentas;
- frequência de monitoramento;
- critérios de severidade.

7.2 Etapa 2: Identificar os Riscos

Métodos utilizados:

- Brainstorming;
- Entrevistas;
- Análise SWOT;
- Histórico de projetos anteriores;
- Checklists;
- Revisão documental.

7.3 Etapa 3: Análise Qualitativa

Classificar riscos por:

- probabilidade;
- impacto;
- urgência;
- prioridade.

7.4 Etapa 4: Análise Quantitativa

Calcular impactos financeiros e temporais.

7.5 Etapa 5: Planejamento de Respostas

Definir ações para:

- evitar;
- mitigar;
- transferir;
- aceitar.

7.6 Etapa 6: Monitoramento

Acompanhar continuamente:

- novos riscos;
- riscos ocorridos;
- eficiência das respostas;
- mudanças no cenário.

8 Matriz de Probabilidade e Impacto

Probabilidade	Impacto	Classificação
Baixa	Baixo	Aceitável
Média	Médio	Moderado
Alta	Alto	Crítico

9 Registro de Riscos

Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Atraso no desenvolvimento	Cronograma	Alta	Alto	Dividir entregas em sprints e monitorar semanalmente.
Saída de desenvolvedor-chave	RH	Média	Alto	Documentação contínua e backup de conhecimento.
Falha de segurança	Segurança	Média	Crítico	Testes de penetração e auditorias frequentes.
Mudança de requisitos	Escopo	Alta	Alto	Controle formal de mudanças.
Estouro de orçamento	Financeiro	Média	Alto	Reserva financeira de contingência.
Baixa performance do sistema	Técnico	Média	Alto	Testes de carga e otimização contínua.
Fornecedor indisponível	Aquisições	Baixa	Médio	Contratos alternativos.
Problemas de integração	Técnico	Média	Alto	Protótipos e testes antecipados.
Não conformidade LGPD	Jurídico	Baixa	Crítico	Consultoria jurídica especializada.
Falha em backups	Infraestrutura	Média	Alto	Backups redundantes automatizados.

10 Exemplo Prático

10.1 Passo 1: Identificação do Risco

Risco identificado:

“A equipe backend pode atrasar a integração com o gateway de pagamento.”

10.2 Passo 2: Determinar Causa

Causas possíveis:

- documentação incompleta;
- APIs instáveis;

- falta de experiência;
- dependência externa.

10.3 Passo 3: Avaliar Probabilidade

Probabilidade estimada: Alta.

10.4 Passo 4: Avaliar Impacto

Impactos:

- atraso no cronograma;
- atraso em testes;
- aumento de custos;
- atraso da entrega final.

10.5 Passo 5: Estratégia de Mitigação

Ações preventivas:

1. iniciar integração antecipadamente;
2. realizar prova de conceito;
3. treinamento técnico da equipe;
4. reuniões semanais de acompanhamento;
5. criar ambiente de testes isolado.

10.6 Passo 6: Plano de Contingência

Caso o risco ocorra:

1. adicionar desenvolvedor temporário;
2. reduzir escopo secundário;
3. priorizar funcionalidades críticas;
4. renegociar prazo parcial.

10.7 Passo 7: Responsável

Responsável:

- líder técnico backend.

10.8 Passo 8: Monitoramento

Indicadores monitorados:

- percentual de integração concluída;
- quantidade de erros;
- tempo médio de correção;
- velocidade da sprint.

11 Estratégias de Resposta aos Riscos

11.1 Evitar

Eliminar completamente o risco.

Exemplo:

- remover funcionalidade complexa.

11.2 Mitigar

Reduzir probabilidade ou impacto.

Exemplo:

- treinamento da equipe.

11.3 Transferir

Transferir responsabilidade.

Exemplo:

- contratar seguro;
- terceirizar serviço.

11.4 Aceitar

Aceitar conscientemente.

Exemplo:

- risco de pequeno impacto financeiro.

12 Plano de Contingência

O plano de contingência define:

- ações emergenciais;
- responsáveis;
- comunicação;
- recursos necessários;
- critérios de ativação.

Exemplo:

1. detectar incidente;
2. avaliar gravidade;
3. acionar equipe;
4. executar contenção;
5. restaurar operação;
6. revisar causa raiz.

13 Indicadores de Risco

13.1 KPIs

- quantidade de riscos ativos;
- riscos críticos;
- custo de contingência;
- desvios de prazo;
- incidentes por sprint;
- taxa de retrabalho.

14 Comunicação dos Riscos

Toda comunicação deve conter:

- descrição do risco;
- impacto;
- urgência;
- ações tomadas;
- responsáveis;
- prazo de resolução.

15 Ferramentas Utilizadas

- Jira;
- Trello;
- Microsoft Project;
- Planilhas de risco;
- Diagramas de Ishikawa;
- Matriz SWOT.

16 Boas Práticas

1. Monitorar riscos continuamente;
2. Atualizar registro de riscos;
3. Comunicar rapidamente problemas;
4. Criar reservas financeiras;
5. Documentar lições aprendidas;
6. Priorizar riscos críticos;
7. Automatizar monitoramentos.

17 Lições Aprendidas

Após o encerramento:

- documentar falhas;
- analisar eficácia das respostas;
- registrar melhorias;
- atualizar processos futuros.